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KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG KREFELD
Strukturiertes Vorgehen gemäß Wärmeplanungsgesetz
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VERBRAUCHS-
REDUKTION

WÄRMEWENDESTRATEGIE

ORGANISATORISCHER RAHMEN

ZIELSZENARIO

EIGNUNGSGEBIETE 
WÄRMENETZE

POTENTIALANALYSE

MASSNAHMEN-
KATALOG

BESTANDSANALYSE

ERNEUERBARE 
ENERGIEN

BETEILIGUNGS- UND KOMMUNIKATIONSKONZEPT VERSTETIGUNGS-
STRATEGIE

CONTROLLING-
KONZEPT



KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG KREFELD
Der Einbezug und die Partizipation aller relevanten Akteure sind entscheidend für das Gelingen 
einer erfolgreichen Wärmewende in Krefeld.

3 18.04.2024 I Klimaausschuss Krefeld

BETEILIGUNGS- UND KOMMUNIKATIONSKONZEPT

STADTKONZERN & POLITIK WIRTSCHAFTVERSORGER & NETZBETREIBER BÜRGERINNEN & BÜRGER

INDUSTRIE & 
GEWERBE

WOHNUNGS-
UNTERNEHMEN

PROJEKTLEITUNGS-
GRUPPE

PROJEKTGRUPPE 
KWP

EXPERTENRAT 
KWP

KLIMAAUSSCHUSS

ABWÄRME-
PRODUZENTEN

ERDGAS STROM

FERBWÄRME SONSTIGE



KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG KREFELD
Der Einbezug und die Partizipation aller relevanten Akteure sind entscheidend für das Gelingen 
einer erfolgreichen Wärmewende in Krefeld.

Beteiligungskonzept:

Vier Beteiligungsdimensionen:

Zwei Beteiligungsebenen:
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Informieren
Zuhören gegenüber Positionen, 

Bedenken und Vorschlägen
Inhaltliche und prozessuale 

Einbeziehung

Mitbestimmung über 
gemeinsame Maßnahmen und 

Aktivitäten

Zielgruppen-übergreifende Veranstaltungen Zielgruppen-spezifische Veranstaltungen

Einbindung breiter Akteursgruppen in den Prozess zur Steigerung der 
Motivation und Erhöhung der Transparenz

z.B. Auftakt- und Abschlussveranstaltung, Onlinebefragungen

Fokus auf Bedürfnisse ausgewählter Gruppen und bereitstellen zielgruppen-
gerechter Informationen

z.B. Themen-Workshops, spezifische Online-Befragungen, Einzelgespräche



KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG KREFELD
Meilensteine der Akteursbeteiligung

Prozessschritte:

Jahr 2024

Monat April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

KW 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Bestandsanalyse

Potenzialanalyse

Untersuchung Zielszenarien

Wärmewendestrategie inkl. 
Simulation

Maßnahmenkatalog und 
Umsetzungsstrategie

Akteursbeteiligung:

Industrie und Gewerbe

Expertenrat/Projektgruppe KWP

Öffentlichkeit
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WÄRMEWENDESTRATEGIE 
(ENTWURF 1)

WÄRMEWENDESTRATEGIE 
(ENTWURF 2)

WÄRMEWENDESTRATEGIE 
(FINAL)



KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG KREFELD
Meilensteine der Akteursbeteiligung // Industrie, Gewerbe und Öffentlichkeit

Prozessschritte:

Jahr 2024

Monat April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

KW 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Akteursbeteiligung:

Industrie und Gewerbe

Expertenrat/Projektgruppe KWP

Öffentlichkeit
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WÄRMEWENDESTRATEGIE 
(ENTWURF 2)

WÄRMEWENDESTRATEGIE 
(FINAL)

ANGANG INDUSTRIE
− Anschreiben der Stadt Krefeld
− Online-Fragebogen zu Eruiierung von 

Abwärmepotenzialen
− Anfrage von ca. 40 Unternehmen

EINZELGESPRÄCHE INDUSTRIE
Auswertung der Befragungen

Fokusfelder der Einzelgespräche:
− Transformation u. Dekarbonisierung
− Abwärmepotenziale und -nutzung

WÄRMEWENDESTRATEGIE 
(ENTWURF 1)

ÖFFENTLICHES BETEILIGUNGSVERFAHREN
− Entwurf einer in den Projektgruppen abgestimmten 

Wärmewendestrategie (Zielbild)
− Einholen von Feedback über Online-Befragungen
− Zielgruppen: Unternehmen, Fachöffentlichkeit, Politik,  

Bürgerinnen und Bürger



KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG KREFELD
Meilensteine der Akteursbeteiligung // Expertenrat

Prozessschritte:

Jahr 2024

Monat April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

KW 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Akteursbeteiligung:

Industrie und Gewerbe

Expertenrat/Projektgruppe KWP

Öffentlichkeit
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WÄRMEWENDESTRATEGIE 
(ENTWURF 1)

ABSTIMMUNG IM EXPERTENRAT
− Vorabfrage der Erwartungshaltung und Inhalte/Themen
− Entwurf einer in der Projektleitungsgruppe 

abgestimmten Wärmewendestrategie (Zielbild)
− Einholen und Einarbeiten von Feedback über Online-

Befragungen und Abstimmungsterminen

WÄRMEWENDESTRATEGIE 
(ENTWURF 2)

ABSTIMMUNG IM EXPERTENRAT
− Vorstellung und Diskussion einer finalen 

Wärmewendestrategie
− Vorbereitung und Diskussion konkreter 

Maßnahmen zur Umsetzung
− Zielgruppenspezifische Einzelgespräche

WÄRMEWENDESTRATEGIE 
(FINAL)



KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG KREFELD
Meilensteine der Akteursbeteiligung // Laufende Informationsangebote und Beteiligung

Prozessschritte:

Jahr 2024

Monat April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

KW 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Akteursbeteiligung:

Industrie und Gewerbe

Expertenrat/Projektgruppe KWP

Öffentlichkeit

8 18.04.2024 I Klimaausschuss Krefeld

WÄRMEWENDESTRATEGIE 
(ENTWURF 2)

WÄRMEWENDESTRATEGIE 
(FINAL)

WÄRMEWENDESTRATEGIE 
(ENTWURF 1)

INTERNETAUFTRITT DER STADT KREFELD
− Infomeldungen über den Projektfortschritt
− FAQ-Liste
− Erklärvideo
− Verweis auf zusätzliche Beratungsangebote

LAUFENDE BETEILIGUNG
− Zielgruppenspezifische Termine und Einzelgespräche 

(Projektgruppe KWP, Behörden und Ämter, …)
− Vorbereitung von gezielter Akteurseinbindung in 

Fokusgebieten (Anwohner:innen, Eigentümer:innen)

FLANKIERENDE INFORMATION 
UND BETEILIGUNG





BACK-UP-FOLIEN
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KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG KREFELD
Beteiligung wichtiger Akteure

Projektleitungsgruppe

Stadt Krefeld
NGN
SWK
Drees & Sommer

Projektgruppe KWP

Projektleitungsgruppe
ZGM
KBK
FB 61 (Stadt/Verkehr)
FB 62 (Katasteramt)
Dezernat WDI
Wohnstätte Krefeld

Expertenrat KWP

Projektleitungsgruppe
Vonovia 
Wohnungsbau
Haus und Grund
Mieterverein
HS Niederrhein
Verbraucherzentrale
IHK
Klimapakt-Netzwerk
FW Niederrhein
Sonstige Verbände
Sonst. Organisationen
Weitere Akteure n.B.

Industrie

Evonik Industries AG
Outokumpu
Cargill
CURRENTA
Siempelkamp
Röhr + Stolberg GmbH
Großverbraucher
Abwärmeproduzenten

Sonstige Akteure

Bürger:innen
Politik
Betreiber/EVU‘s
Tiefbauamt Krefeld
SHK Innung Krefeld
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